



Quesada, 05 de septiembre de 2024
Oficio No. 132-2024
Ref. CRAJ

Lic. Carlos Antonio Mendoza Alvarado
Secretario SEGEPLAN
Su Despacho



Distinguida Licenciado:

Le saludo respetuosamente augurándole, toda clase de bendiciones en sus actividades.

El motivo de la presente es para PRESENTAR de forma física el "Segundo Informe Cuatrimestral" sobre el avance físico y financiero de los proyectos municipales que se han ejecutado durante el periodo del mes de mayo al mes de agosto del año en curso.

Agradeciendo de antemano su apoyo y atención a la presente; me suscribo de usted.

Atentamente,

P.C. Carlos René Arrivillaga Jiménez
Alcalde Municipal
Municipalidad de Quesada, Jutiapa

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE QUESADA**

Fecha y Hora: 5/09/2024 11:10

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto						Total
Eje Katun:																
Proidad Nacional de Desarrollo:																
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
No Aplica																
Áreas con alumbrado público																
	Metro cuadrado	Meta física	12	12	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25%
		Meta financier	468500	1530309.12		Ejecución fina	637679.12	111950.95	110876.27	203918.99	1064425.33	1064425.33	69.56%	1064425.33	227.2%	227.2%
321831-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 2024, QUESADA, JUTIAPA																
	Metro/Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	5	1	1	1	8	8	66.67%	8	66.67%	66.67%
		Meta financiera	468500	1530309.12	1	Ejecución financiera	637679.12	111950.95	110876.27	203918.99	1064425.33	1064425.33	69.56%	1064425.33	227.2%	227.2%
Eje Katun:																
Guatemala Urbana y Rural																
Ordenamiento Territorial																
Proidad Nacional de Desarrollo:																
El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Áreas con ordenamiento vial																
	Metro cuadrado	Meta física	0	12	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financier	3514758.25	5165573.73		Ejecución fina	1047391.9	318886.43	230664.91	193327.76	1790271.09	2336239.29	34.66%	2336239.29	50.94%	66.47%
321832-CONSERVACION URBANIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y ORNATO 2024, QUESADA, JUTIAPA																
	Metro/Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	4	33.33%	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	652000	2302815.48	1	Ejecución financiera	255679.99	318886.43	230664.91	193327.76	998559.09	1544527.29	43.36%	1544527.29	153.15%	236.89%
333105-CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CABECERA MUNICIPAL QUESADA, JUTIAPA																
	Metro cuadrado	Meta física	652	652	1	Ejecución física					0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	2071046.25	2071046.25	1	Ejecución financiera					0	0	0%	0	0%	0%
291251-MEJORAMIENTO URBANIZACION ENTRADA PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL, ALDEA BUENA VISTA, QUESADA, JUTIAPA																
	Metro cuadrado	Meta física	105	105	1	Ejecución física	105				105	105	100%	105	100%	100%
		Meta financiera	791712	791712	1	Ejecución financiera	791712	0	0	0	791712	791712	100%	791712	100%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE QUESADA**

Fecha y Hora: 5/09/2024 11:10

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					Total
Eje Katun:															
Proriedad Nacional de Desarrollo:															
Acceso al agua y gestión de RRNN															
Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Hectarea	Meta física	12	12	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0	0	0	25%
		Meta financier	140500	60533.36		Ejecución fina	21450.90	4473.45	6072.91	4473.45	36470.71	60.25%	36470.71	60.25%	25.96%
321760-FORESTACION ASISTENCIA TECNICA A TRAVES DE LA OFICINA FORESTAL Y AMBIENTAL MUNICIPAL 2024, QUESADA, JUTIAPA	Metro/Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	5	1	1	1	8	66.67%	8	66.67%	66.67%
		Meta financiera	140500	60533.36	1	Ejecución financiera	21450.90	4473.45	6072.91	4473.45	36470.71	60.25%	36470.71	60.25%	25.96%
Eje Katun:															
Proriedad Nacional de Desarrollo:															
Reducción de la pobreza y protección social															
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta física	761	12	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0.39%
		Meta financier	5934200	5519150.43		Ejecución fina	925262.82	200463.90	156993.25	138144.04	1420864.01	25.74%	1420864.01	25.74%	23.94%
321733-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA AREA RURAL 2024, QUESADA, JUTIAPA	Metro/Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	5	1	1	1	8	66.67%	8	66.67%	66.67%
		Meta financiera	2421000	2005950.43	2	Ejecución financiera	925262.82	200463.90	156993.25	138144.04	1420864.01	70.83%	1420864.01	70.83%	58.69%
314998-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA BORDO ALTO, QUESADA, JUTIAPA	Metro	Meta física	322	322	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	1228000	1228000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%
332286-MEJORAMIENTO CALLE CASA BERTILA ORANTES HACIA CASA MITO HERNANDEZ, BARRIO EL CENTRO, QUESADA, JUTIAPA	Metro	Meta física	130	130	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	1057200	1057200	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%
315017-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA POTRERILLOS, QUESADA, JUTIAPA	Metro	Meta física	345	345	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	1228000	1228000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%



Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2024



SEGEPLAN
Sistema de Ejecución y Seguimiento de Proyectos

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE QUESADA**

Fecha y Hora: 5/09/2024 11:10

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
Eje Katur:														
Proriedad Nacional de Desarrollo:														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	0	0	0	Ejecución físic	1844	1843	1844	14756	0%	14756	0%	0%
		Meta financiero	23634379.26	10569314.05		Ejecución fina	548771.91	635111.32	648177.20	4442514.74	42.03%	4442514.74	42.03%	18.8%
OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	5	1	1	8	66.67%	8	66.67%	66.67%
		Meta financiera	177550	315761.56	1	Ejecución financiera	106830.36	33591.86	25021.99	190466.20	60.32%	190466.20	60.32%	107.27%
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	5	1	1	8	66.67%	8	66.67%	66.67%
		Meta financiera	246300	303821.04	1	Ejecución financiera	90706.15	27970.38	18307.49	155291.50	51.11%	155291.50	51.11%	63.05%
OTROS SERVICIOS MUNICIPALES	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	5	1	1	8	66.67%	8	66.67%	66.67%
		Meta financiera	3006431.61	1730040.28	1	Ejecución financiera	543876.99	89224.17	76161.70	792642.55	45.82%	792642.55	45.82%	26.36%
APORTE ECONOMICO A LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física				0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	20000	20000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
APORTE ECONOMICO A LA ANAMI 2024	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	5	1	1	7	58.33%	7	58.33%	58.33%
		Meta financiera	36000	36000	0	Ejecución financiera	15000	0	6000	24000	66.67%	24000	66.67%	66.67%
TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	5	1	1	8	66.67%	8	66.67%	66.67%
		Meta financiera	40000	95000	1	Ejecución financiera	15000	10000	5000	35000	36.84%	35000	36.84%	87.5%
SUBVENCION APOYO A LA EDUCACION BASICA 2024,	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	5	1	1	8	66.67%	8	66.67%	66.67%
		Meta financiera	60000	60000	0	Ejecución financiera	20200	5050	5050	35350	58.92%	35350	58.92%	58.92%
CONCEJO MUNICIPAL	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	5	1	1	8	66.67%	8	66.67%	66.67%
		Meta financiera	980000	827019.44	1	Ejecución financiera	472000	72000	90000	706000	85.37%	706000	85.37%	72.04%
ALCALDIA Y SECRETARIA MUNICIPAL	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	5	1	1	8	66.67%	8	66.67%	66.67%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE QUESADA**

Fecha y Hora: 5/09/2024 11:10

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogr. gram. ciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
							Total								
ALCALDIA Y SECRETARIA MUNICIPAL	Documento	Meta financiera	1026150	1027012.56	1	Ejecución financiera	399000.19	77233.73	119800.53	73433.73	669468.18	65.19%	66.19%	65.24%	65.24%
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	Documento	Meta fisica	12	12	0	Ejecución fisica	5	1	1	1	8	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	Documento	Meta financiera	1026450	1053377.16	1	Ejecución financiera	390926.59	106855.92	103612.61	76355.92	677751.04	64.34%	64.34%	66.03%	66.03%
	Documento	Meta fisica	12	12	0	Ejecución fisica	5	1	1	1	8	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%
	Documento	Meta financiera	547950	379411	1	Ejecución financiera	87752.36	20628.10	27911.16	21746.58	158038.20	41.65%	41.65%	28.84%	28.84%
UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA	Documento	Meta fisica	12	12	0	Ejecución fisica	5	1	1	1	8	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%
	Documento	Meta financiera	78700	110833.36	1	Ejecución financiera	7242.48	7750	6349.46	3750	25091.94	22.64%	22.64%	31.88%	31.88%
JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	Documento	Meta fisica	12	12	0	Ejecución fisica	5	1	1	1	8	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%
	Documento	Meta financiera	209700	256429.52	1	Ejecución financiera	79386.74	17402.46	20058.90	14277.44	131125.54	51.14%	51.14%	62.53%	62.53%
OFICINA DE COMUNICACION	Documento	Meta fisica	12	12	0	Ejecución fisica	5	1	1	1	8	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%
	Documento	Meta financiera	267550	208830.87	1	Ejecución financiera	66574.13	17952.78	19227.77	17952.78	121707.46	58.28%	58.28%	45.49%	45.49%
INDEMNIZACIONES Y SENTENCIAS LABORALES 2024	Documento	Meta fisica	12	12	0	Ejecución fisica	5	1	1	1	8	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%
	Documento	Meta financiera	3506130	3258173	1	Ejecución financiera	108935.86	39309.39	42790.50	171310.48	362346.23	11.12%	11.12%	10.33%	10.33%
TRANSFERENCIAS PARA PROYECTO DE INVERSION 2024	Documento	Meta fisica	12	12	0	Ejecución fisica	5				5	41.67%	41.67%	41.67%	41.67%
	Documento	Meta financiera	11688288.39	55025	1	Ejecución financiera	21025	0	0	0	21025	38.21%	38.21%	0.18%	.18%
APOYO ASISTENCIA TECNICA Y ATENCION INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA 2024, QUESADA, JUTIAPA	Persona	Meta fisica	450	450	1	Ejecución fisica	185	37	37	37	296	65.78%	65.78%	65.78%	65.78%
	Persona	Meta financiera	211988.32	241988.32	2	Ejecución financiera	49215.77	11429.58	18811.29	12029.58	91486.22	37.81%	37.81%	43.16%	43.16%
APOYO ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO A CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO 2024, QUESADA, JUTIAPA	Persona	Meta fisica	21509	21509	1	Ejecución fisica	8960	1792	1792	1792	14336	66.65%	66.65%	66.65%	66.65%
	Persona	Meta financiera	381664.88	467064.88	2	Ejecución financiera	93912.23	21746.58	29698.18	21746.58	167103.57	35.78%	35.78%	43.78%	43.78%
DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	Mes	Meta fisica	12	12	1	Ejecución fisica	5	1	1	1	8	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE QUESADA**

Fecha y Hora: 5/09/2024 11:10

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogr. gramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	Mes	Meta financiera	123526.06	123526.06	1	Ejecución financiera	42869.46	10859.73	14858.99	10032.93	78621.11	63.65%	63.65%	63.65%	63.65%
Eje Katun:															
Proridad Nacional de Desarrollo:															
Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	0	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
321817-APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO 2024, QUESADA, JUTIAPA	Metro/Mes	Meta financiero	2862544	2803379		Ejecución fina	25939	16600	18000	28800	89339	3.19%	3.19%	3.12%	3.12%
318212-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL JOCCOTE, QUESADA, JUTIAPA	Metro cuadrado	Meta física	51.30	51.30	1	Ejecución física					0	0%	0%	0%	0%
330497-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL RETIRO, QUESADA, JUTIAPA	Metro cuadrado	Meta financiera	740348	740348	1	Ejecución financiera	25939	16600	18000	28800	89339	32.33%	32.33%	26.63%	26.63%
330495-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA GERTRUDIS, QUESADA, JUTIAPA	Metro	Meta física	115	115	1	Ejecución física					0	0%	0%	0%	0%
	Metro	Meta financiera	1343348	1343348	1	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%	0%
Eje Katun:															
Proridad Nacional de Desarrollo:															
Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	750	750	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
321820-APOYO A LA EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO 2024, QUESADA, JUTIAPA	Metro/Mes	Meta financiero	775848	738848		Ejecución fina	0	0	0	3500	3500	0.47%	0.47%	0.45%	0.45%
313907-AMPLIACION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA DON DIEGO RIO DE PAZ, QUESADA, JUTIAPA	Metro cuadrado	Meta física	142.40	142.40	1	Ejecución física					1	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
	Metro cuadrado	Meta financiera	693348	693348	1	Ejecución financiera					0	0%	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE QUESADA**

Fecha y Hora: 5/09/2024 11:10

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
Eje Katun:														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Estudiantes del ciclo diversificado en el sistema escolar	Persona	Meta física	0	12	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financier	56500	49860		Ejecución fina	6460	3400	3400	3400	16660	33.41%	16660	29.49%
32182-APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA DEL MUNICIPIO 2024, QUESADA, JUTIAPA	Metro/Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	5	1	1	1	8	66.67%	8	66.67%
		Meta financiera	56500	49860	1	Ejecución financiera	6460	3400	3400	3400	16660	33.41%	16660	29.49%
Eje Katun:														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	0	12	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%
		Meta financier	86500	52850		Ejecución fina	6350	5000	2500	5000	18850	35.67%	18850	21.79%
321818-APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO 2024, QUESADA, JUTIAPA	Metro/Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	5	1	1	1	8	66.67%	8	66.67%
		Meta financiera	86500	52850	1	Ejecución financiera	6350	5000	2500	5000	18850	35.67%	18850	21.79%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE QUESADA**

Fecha y Hora: 5/09/2024 11:10

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
Eje Katun:														
Proidad Nacional de Desarrollo:														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Acceso al agua y gestión de RRNN														
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	150	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiero	6203947	6838455.17		Ejecución fina	904538.11	260440.28	264103.35	345215.15	1774296.89	1774296.89	25.95%	28.6%
321759-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL 2024, QUESADA, JUTIAPA	Metro/Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	5	1	1	1	8	8	66.67%	66.67%
330535-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL JICARO, QUESADA, JUTIAPA	Metro	Meta física	3882	4282	2	Ejecución física							0%	0%
334537-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS RANCHOS HACIA BARRIO VALLE LINDO, QUESADA, JUTIAPA	Metro lineal	Meta física	4271	4271	1	Ejecución física							0%	0%
		Meta financiera	1407947	1407947	1	Ejecución financiera							0%	0%
Eje Katun:														
Proidad Nacional de Desarrollo:														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Acceso al agua y gestión de RRNN														
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física	3	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	100%
		Meta financiero	1050000	1174068.32		Ejecución fina	442488.93	122500	142633.33	147700	855322.26	855322.26	72.85%	81.46%
321780-SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANTENIMIENTO AL TREN DE ASEO MUNICIPAL 2024, QUESADA, JUTIAPA	Metro/Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	5	1	1	1	8	8	66.67%	66.67%
		Meta financiera	1050000	1174068.32	1	Ejecución financiera	442488.93	122500	142633.33	147700	855322.26	855322.26	72.85%	81.46%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE QUESADA**

Fecha y Hora: 5/09/2024 11:10

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)		
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					Total	
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastrojos, cementerios)	Familia	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	2	16.67%	0%	16.67%
		Meta financiero	114500	84500		Ejecución fina	3400	0	12200	13300	28900	73300		86.75%	25.24%	64.02%
321773-APOYO CEMENTERIO MUNICIPAL 2024, QUESADA, JUTIAPA	Metro/Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	0	1	1	3	5		41.67%	25%	41.67%
		Meta financiera	114500	84500	1	Ejecución financiera	3400	0	12200	13300	28900	73300		86.75%	25.24%	64.02%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables															
Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos	Persona	Meta física	0	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	3		25%	0%	0%
		Meta financiero	602300	581483.92		Ejecución fina	144982.29	27026.23	40879.45	25426.23	238314.20	238314.20		40.98%	39.57%	39.57%
321749-APOYO TALLERES/A TRAVES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2024, QUESADA, JUTIAPA	Metro/Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	5	1	1	1	8	8		66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	602300	581483.92	1	Ejecución financiera	144982.29	27026.23	40879.45	25426.23	238314.20	238314.20		40.98%	39.57%	39.57%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles															
Personas beneficiadas con difusión cultural, artística y literaria	Persona	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	3		25%	0%	25%
		Meta financiero	478500	843196.86		Ejecución fina	197567.42	37782.15	27736.60	37247.15	300333.32	300333.32		35.62%	62.77%	62.77%
321737-APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE 2024 DEL MUNICIPIO QUESADA, JUTIAPA	Metro/Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	5	1	1	1	8	8		66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	478500	843196.86	1	Ejecución financiera	197567.42	37782.15	27736.60	37247.15	300333.32	300333.32		35.62%	62.77%	62.77%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE QUESADA**

Fecha y Hora: 5/09/2024 11:10

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:																
Proidad Nacional de Desarrollo:																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Para 2030: elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales																
Personas individuales y jurídicas beneficiadas con actividades para la conservación del patrimonio	Persona	Meta física	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiero	1304028.75	2209810.31		Ejecución fina	664185.39	120079.24	897332.84	267995.44	1949592.91	1949592.91	88.22%	149.51%	149.51%	87.41%
321828-APOYO CENTRO TURISTICO LOS CHORROS DE PEPE MILLA 2024, QUESADA, JUTIAPA	Metro/Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	617517.13	109322.29	163632.62	77438.49	967910.53	967910.53	87.41%	480.35%	480.35%	87.41%
330286-LEVANTAMIENTO CATASTRO 2024 MUNICIPIO DE QUESADA, JUTIAPA	Kilometro Cuadrado	Meta física	84	84	1	Ejecución física	617517.13	109322.29	163632.62	77438.49	967910.53	967910.53	87.41%	480.35%	480.35%	87.41%
		Meta financiera	203468.72	203468.72	2	Ejecución financiera	46668.26	10756.95	14500.22	10756.95	82682.38	82682.38	40.64%	40.64%	40.64%	40.64%
333559-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN TURICENTRO MUNICIPAL LOS CHORROS DE PEPE MILLA, QUESADA, JUTIAPA	Metro cubico	Meta física	320	320	1	Ejecución física			256	64	320	320	100%	100%	100%	100%
		Meta financiera	899060.03	899060.03	1	Ejecución financiera		0	719200	179800	899000	899000	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%
Eje Katun:																
Proidad Nacional de Desarrollo:																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garifuna, y la no indígena con énfasis en el área rural																
Promotores (as) y agricultores (as) de infra y subsistencia con mejoras en sus sistemas productivos	Persona	Meta física	0	12	1	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiero	1378000	1762154.69		Ejecución fina	750750	0	232500	222500	1205750	1205750	66.42%	87.5%	87.5%	66.42%
304799-FERTILIZACION DOTACION INSUMOS A AGRICULTORES DEL MUNICIPIO 2023, QUESADA, JUTIAPA	Mes	Meta física	12	282762	1	Ejecución física		5			5	5	0%	41.67%	41.67%	0%
		Meta financiera	468000	852154.69	1	Ejecución financiera	750750	0	0	0	750750	750750	88.1%	160.42%	160.42%	88.1%
330405-FERTILIZACION DOTACION INSUMOS A AGRICULTORES MUNICIPIO DE QUESADA 2024, QUESADA, JUTIAPA	Persona	Meta física	1779	1779	1	Ejecución física			445	445	890	890	50.03%	50.03%	50.03%	50.03%
		Meta financiera	910000	910000	1	Ejecución financiera		0	232500	222500	455000	455000	50%	50%	50%	50%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE QUESADA**

Fecha y Hora: 5/09/2024 11:10

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
<p>F: _____</p> <p>Alcalde Municipal</p> 														

